

地域の皆様へ

令和6年9月吉日

水道配水管更新工事のお知らせ

平素は水道事業にご協力頂きありがとうございます。

この度、緑が丘西・中地内で水道配水管の更新工事を行うこととなりました（裏面参照）。
工事中は交通規制を行いますので、皆様には何かとご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願ひします。

なお、裏面に工事の全体工程図を記載しましたので参考にさせていただきますようお願いいたします。

記

[工事期間] 令和6年10月1日～令和7年3月18日

・日曜日・年末年始・荒天時は休工とします。

[規制時間] 8:30～17:00

・工事準備のため、8:00頃から作業をいたしますが、交通規制は行いません。
・作業状況により、やむを得ず工事終了が延長される場合があります。
・規制時間以外は通常のどおり通行できます。

[規制内容] 車両通行止・一部片側交互通行

(交通整理員の誘導により歩行者自転車通行可)

・工事区間は30m程度の範囲を移動して実施します。交通規制看板による案内や、交通整理員での誘導を行い安全には十分配慮しますので、ご協力お願ひします。

[断水作業] 工事路線にお住まいで対象となる方は、給水管の切替時に断水を行います。事前に断水時間等調整を行いますのでご協力お願ひします。

[連絡先] 市担当：名張市 上下水道部 水道工務室 TEL 0595-63-4112


施工業者：株式会社テラカド 川口 TEL 0595-68-6810

全体工程図

市道緑が丘13号線配水管Φ100mmほか更新工事

- 工事規制時間 8 : 30 ~ 17 : 00
- 路線A 車両通行止
- 路線B 車両通行止
- 路線C 車両通行止
- 路線D 車両通行止
- 路線E① 片側交互通行
- 路線E② 車両通行止

- 工事準備 10月上旬～
 - 仮設管設置 10月中旬～
 - 水道本管布設 12月中旬～
 - 仮設管撤去
 - ガス工事
 - 舗装復旧工工事
- } 3月上旬から順次



管延長 L=1400m 舗装面積 S=3850m²

10月上旬から準備工事～全路線仮設管ルート舗装版切断

10月中旬から仮設管設置し11月下旬給水管切替・本管ルート舗装版切断

12月中旬から3月上旬水道本管布設工 (路線Eから開始して路線ABCDの順に施工予定)

水道本管布設完了後順次、給水管切替・仮設管撤去

※天候・埋設物等により変更することがあります。