

## 水道管更新工事のお知らせ【工事期間の延長】

平素は水道事業にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。


現在、緑が丘地内で水道管の更新工事を実施しておりますが、工事の進捗状況を踏まえ下記のとおり工事期間を延長させていただきます。

長期間の工事となり、住民の皆様には交通規制や騒音などでご迷惑、ご不便をおかけいたしますが、工事の早期完成に向けて作業を進めてまいりますのでご協力をお願いいたします。

### 記

- [工事期間] 令和5年12月4日(月) ～ 令和6年10月31日(木)
- ・ 休工期 (日曜日・祝祭日・GW・お盆休み・荒天時)
- [規制時間] 午前8:30 ～ 午後5:00
- ・ 工事準備のため、午前8:00頃から作業をいたしますが、交通規制は午前8:30まで行いません。
  - ・ 作業状況により、やむを得ず終了時間が延長される場合があります。
  - ・ 規制時間以外は通常どおり通行できます。
  - ・ 天候等により、工程の変更、祝日に振替作業となる場合があります。
- [規制内容] 片側交互通行及び車両通行止め【歩行者及び自転車通行可】
- ・ 交通規制看板による案内や、交通整理員での誘導を行い安全には十分配慮しますので、迂回等のご協力をお願いします。
  - ・ 各家からの出入りはしていただけますので、お声掛け下さい。
  - ・ 通行止め区間は通り抜け出来ませんが、車の出入りは出来ますので誘導員等にお声掛け下さい。
  - ・ 家の前を掘らせていただくお宅には、前日お声掛けさせていただきますので朝から車の移動をお願いします。
- [工事範囲] 裏面の(工事位置図)をご覧ください。
- ・ 工事区間は30m程度の範囲を移動して実施します。交通規制看板による案内や、交通整理員での誘導を行い安全には十分配慮しますので、ご協力をお願いします。
  - ・ 水道工事は、仮の水道管の設置をしてから、新しい水道管を設置しますので、同じ場所で複数回の作業を行います。
  - ・ 水道工事期間中、水道管の切替に伴い量水器(水道メーター)の取付、取外しがあり、一時的に断水させていただくご家庭があります。該当する方には、施工業者が事前にお声かけします。
- [連絡先] 発注者：名張市 上下水道部 水道工務室 高嶋 TEL 0595-63-4112  
受注者：株式会社ヤマタケ 郷司 TEL 0595-64-1888  
協力業者：マルト建設株式会社 高木 TEL 0595-63-1285

工事位置図



現場事務所・資機材置場として借地します。  
(別図参照：図1)

- 作業路線
- 路線 A φ150 片側交互通行
  - 路線 B φ100 通行止め
  - 路線 C1 φ100 通行止め
  - 路線 C2 φ 50 通行止め
  - 路線 D φ 75 通行止め
  - 路線 E φ100 片側交互通行

【予定表】	
試掘作業	12月上旬
舗装切断	12月上旬
不断水作業	12月中旬
仮設管布設	12月下旬～2月上旬
仮設切替	2月上旬～3月中旬
本管布設	3月中旬～6月下旬
給水切替	6月下旬～8月中旬
仮設管撤去	8月中旬～9月中旬
舗装本復旧	9月中旬～10月下旬
ピン打、測量、片付	10月下旬