


全体工程図

市道緑が丘13号線配水管φ100mmほか更新工事

- 工事規制時間 8 : 30 ~ 17 : 00
- 路線A 車両通行止
- 路線B 車両通行止
- 路線C 車両通行止
- 路線D 車両通行止
- 路線E① 片側交互通行
- 路線E② 車両通行止

- 仮設管撤去
 - 給水管切替
 - ガス工事 約3か月程度 (水道工事完了後より順次)
 - 舗装復旧工工事 (ガス工事完了後より順次)
- } 3月上旬から順次



水道本管布設完了後順次、給水管切替・仮設管撤去(3月上旬ごろより)
 路線E①・路線E②については水道工事は完了しています。(舗装工事のみ)
 給水管切り替え時、各家庭30分から1時間程度断水し作業を行います。
 (作業が必要な際は事前にご連絡させていただきます。)
 ※天候・埋設物等により変更することがあります。